УТВЪРДИЛ:.....
Петър Паунов – КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК
Дата:.....15.05.....2018 г.

Д О К Л А Д
по чл.103,ал.3 от ЗОП

На комисията, назначена със Заповед № 205/18.04.2018г. на Кмета на Община Батак със задача да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти при провеждане на процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода” – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска” о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец” о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

На 18.04.2018г. в 14:00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на община Батак се събра комисията за провеждане на процедура-публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода” – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска” о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец” о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г., комисия назначена със Заповед № 205/18.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в състав:

Председател: инж. Мария Григорова Батаклиева – Директор на Дирекция „Специализирана администрация” и

Членове:

1. Анита Илиева Янева – мл. експ. „УРП”
2. инж.Славка Иванова Белокапова-Тумбева –ст.експ. „ЗУТ”

И проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Комисията, назначена със задача да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, след като получи представените оферти, с вх.рег. номера, дата и час на получаване.

Не присъстваха представители на участниците,както и представители на средствата за масово осведомяване в публичното заседание за отваряне на подадените оферти.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП.

В срок са постъпили 2 /два/ броя оферти:

- От фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД** с адрес гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров ” № 12 с вх.рег. №53-00-100/17.04.2018г. /12:30 часа/;

- От фирма **„ПЪТИЩА” АД** с адрес гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №120, ет.2 с вх.рег. № 53-00-101/17.04.2018г. /14:10 часа/.

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 ЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:

1.Участникът фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3,т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

2. Участникът фирма **„ПЪТИЩА"АД** е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3,т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публична част на заседанието.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл.39,ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. Участникът фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** е представил следните документи по чл.39,ал.2 ППЗОП:

   1.Списък на документите,подписан от участника – ***Образец №1*** ;
   2. „Единен европейски документ за обществените поръчки" /ЕЕДОП/ - ***Образец №2,*** **попълнен надлежно** с изискванията на ЗОП във електронен вид на диск, ППЗОП и указанията за обществена поръчка с предмет, **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода" – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска" о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец" о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г.

След разглеждането им комисията установи,че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

2. Участникът фирма **„ПЪТИЩА" АД** е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:

   1.Списък на документите,подписан от участника – ***Образец №1*** ;
   2. „Единен европейски документ за обществените поръчки" /ЕЕДОП/ - ***Образец №2,*** **попълнен надлежно** с изискванията на ЗОП във електронен вид и на хартиен носител, ППЗОП и указанията за обществена поръчка с предмет, **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода" – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска" о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец" о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г.

След разглеждането им комисията установи,че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Съставен е протокол **по чл.54,ал.7 ППЗОП,** подписан от председателя и всички членове на комисията на 24.04.2018г. Протокола е изпратен до участниците и е публикуван в профила на купувача. В предвид изложеното комисията **РЕШИ**: допуска участниците: **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** с адрес гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров " №12 с вх.рег. № 53-00-100/17.04.2018г. /12:30 часа/ и **„ПЪТИЩА" АД** с адрес гр.Пазарджик, бул."Георги Бенковски" № 120, ет.2 с вх.рег. № 53-00-101/17.04.2018г. /14:10 часа/ до следващ етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

- От фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** с адрес гр.Пазарджик, ул. „Асен Златаров " №12 с вх.рег. № 53-00-100/17.04.2018г. /12:30 часа/;

- От фирма **„ПЪТИЩА" АД** с адрес гр.Пазарджик, бул. „Георги Бенковски" № 120 с вх.рег. № 53-00-101/17.04.2018г. /14:10 часа/;

При разглеждането и оценката на техническите предложения се получиха следните резултати:

- Участникът фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ"** ЕООД с адрес гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров " № 12 с вх.рег. № 53 – 00 - 100/17.04.2018г. /12:30 часа/ е представил следните документи:

  1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спесификации и изискванията на възложителя – ***Образец №3,*** като към него са приложени: Обяснителна записка, състояща се от 9 /девет/ страници; Приложение за технология и организация изпълнението на строителството, състоящо се от 131 /сто тридесет и една/ страници; Рискове и мерки за тяхното предотвратяване, състоящо се от 152 /сто петдесет и две / страници; Подробен линеен календарен график; Срок за изпълнение на поръчката; Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи.
  2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – ***Образец №4;***
  3. Декларация за срока на валидност на офертата – ***Образец №5;***
  4. Декларация ,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- ***Образец №6;***
  5. Декларация по чл.101,ал.11 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник- ***Образец №7***;
  6. Декларация по чл.3,т.8 и чл.5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/- ***Образец №8;***

  Направени са следните предложения:

- В Приложението за технология и организация изпълнението на строителството,

са подробно описани:
1.Видовете СМР,тяхната последователност на изпълнение и взаимообвързаност;
2.Описание на методите за изпълнение на основните СМР – както и подробно заложени и описани други методи на работа,които ще бъдат използвани;
3.Описание на предвидените за използване технологии за изпълнение на СМР;
4.Описани са –необходимия човешки ресурс-ръководен експертен състав и работници за изпълнение на поръчката, както и описание на мястото и ролята на ръководния експертен състав за изпълнение на поръчката, координация на звената;
5.Предложени са мерки за вътрешен контрол на членовете на предвидения човешки ресурс и съгласуване на действията по между им;
6.Дадено е описание на техническите параметри на материалите, които ще се вложат в строежа, предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност, дълготрайност и ефективност при ползване на обекта;

- В приложението - Рискове и мерки за тяхното предотвратяване - описани и предоставени основните стъпки при разработване на план за управление и оценка на риска в следната последователност:

1.Идентификация на риска,с подробно представени мерки за предотвратяването им:
1.1.Времеви рискове:
– забава при стартиране на работите - Предложени мерки за тяхното управление;
- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите - Предложени мерки за тяхното управление;
- риск от закъснение за окончателно приключване на обекта - Предложени мерки за тяхното управление;
1.2. Липса /недостатъчно съдействие /координация между Възложител,Консултант и/или други участници в строителните дейности,включително неизпълнение на договорни задължения – Предложени мерки за тяхното управление;
1.3.Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия и др.- Предложени мерки за тяхното управление;

- Подробен линеен календарен график;
- Срок за изпълнение на поръчката – **12 /дванадесет/ календарни дни** ,считано от дата на подписването на договора за изпълнение,съгласно приложения подробен линеен календарен график.

- **Гаранционни срокове за видовете строителни конструкции, включително и за земната основа под тях: – 10 години; словом: /десет години/**
- **За всички останали видове строително-монтажни дейности, обхващащи реконструкцията на улиците – 2 години; словом: /две години/**

Техническото предложение, подадено от участник **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатия до оценяване участник в процедурата по критерия за оценка на офертите **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА".**

Съгласно определената методика, която е :

Оценка по технически показатели К2 в т.ч. - до 50 т.

II.1 Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 15 т. (Таблица А);

II.2 Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т. (Таблица Б);

II.3. ПС - предложен срок за изпълнение на поръчката – до 20т., изчислява се по формулата:

ПС = (Cmin / Ci) x 20

Където Ci е срока в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

Където Cmin е срока от Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

Офертата е оценена както следва:

1.Предложение за технология и организация изпълнението на строителството

Участникът **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** получава **15 точки.**

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими.Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на влаганите материали.Представени са нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността. Представените технологии, позволяват по-лесно поддържане на изградения обект в процеса на неговата експлоатация.

2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване

Участникът **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** получава **общо – 15 точки, получени както следва:**

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване) – получава **7 точки.**

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Предложени са възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план за действие при всеки сезон.

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения. Предложени мерки за тяхното управление –получава **5 точки.**

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Предложени са възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план за действие при всеки сезон.

- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия и др. Предложени мерки за тяхното управление –получава **3 точки.**

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са ефикасни контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Предложени са възможности за промяна на технологията и използваните материали в зависимост от атмосферните условия – план за действие при всеки сезон.

3. ПС - предложен срок за изпълнение на поръчката – съгласно формулата:

ПС = (Cmin / Ci) x 20 = (12 /12) x 20 = 20 точки

Оценка по технически показатели К2 на участника „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е :

К2=15т.+15т.+20т.=50 точки

Участникът фирма **„ПЪТИЩА" АД** с адрес гр.Пазарджик ул."Георги Бенковски" № 120, ет.2 с вх.рег. №53-00-101/17.04.2018г. - 14:10 часа е представил следните документи:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спесификации и изискванията на възложителя – ***Образец №3*** като към него са приложени:Обяснителна записка,състояща се от 7 /седем/ страници; Приложение за технология и организация изпълнението на строителството,състоящо се от 66 /шестдесет и шест/ страници; Рискове и мерки за тяхното предотвратяване ,състоящо се от 26 /двадесет и шест/ страници; Подробен линеен календарен график; Срок за изпълнение на поръчката; Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи.
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – ***Образец №4;***
3. Декларация за срока на валидност на офертата – ***Образец №5;***
4. Декларация ,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- ***Образец №6;***
5. Декларация по чл.101,ал.11 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник- ***Образец №7***;
6. Декларация по чл.3,т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения

с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/- ***Образец №8;***

Направени са следните предложения:

- В Приложението за технология и организация изпълнението на строителството е подробно описано:

1.Предложение за организация на изпълнение на строителството;
1.1. Последователност на изпълнение на строителните процеси;:
1.2.Подробно описание на последователността и взаимообвързаността на предложените дейности за конкретните видове работи по етапи на изпълнение, включително разпределение на дейностите, човешките ресурси, материали и механизация;
1.3.Организация на контрола върху качеството при изпълнение на СМР;
1.4.Организация на човешките ресурси;
1.5.Оборудване за изпълнение на СМР;
1.6.Организация по осигуряване на строителните продукти;
1.7.Организация на контрола върху качеството;
2.Технология за изпълнение на СМР;
3.Предложение за нови технологии и рационализации, които подобряват качеството и дълготрайността.

- В приложението - Рискове и мерки за тяхното предотвратяване са описани и предоставени основните стъпки при разработване на методиката за управление и оценка на риска в следната последователност:

1.Времеви рискове:
1.1.Забава при стартиране на работите;
1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване на обекта
С предложение за управление, контрол и недопускане настъпването на рисковите фактори;
2. Липса /недостатъчно съдействие /координация между Възложител,Консултант и/или други участници в строителните дейности,включително неизпълнение на договорни задължения – с предложение за управление, контрол и недопускане настъпването на рисковите фактори;
3. Трудности при изпълнението на строителните дейности,включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия и др. – с предложени мерки за тяхното управление;

- Подробен линеен календарен график;
- Срок за изпълнение на поръчката – **24 /двадесет и четири / календарни дни** /.
  Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи:
- **За съоръжения – 10 години; словом: /десет години/**
- **За част пътна – 2 години; словом: /две години/**

Техническото предложение,подадено от участник „ПЪТИЩА" АД съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатия до оценяване участник в процудурата по критерия за оценка на офертите **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.**

Съгласно определената методика,която е :

Офертата е оценена както следва:

II.1 Предложение за технология и организация изпълнението на строителството – до 15 т. (Таблица А);

II.2 Рискове и мерки за тяхното предотвратяване – до 15 т. (Таблица Б);

II.3. ПС - предложен срок за изпълнение на поръчката – до 20т., изчислява се по формулата:

ПС = (Cmin / Ci) x 20

Където Ci е срока в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;
Където Cmin е срока от Техническото предложение на участника предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

1.Предложение за технология и организация изпълнението на строителството

Участникът **„ПЪТИЩА” АД** получава **10 точки.**

Представено е описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими.Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси. От описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове, както и че се гарантира качественото изпълнение на отделните видове работи, включително и по отношение на влаганите материали.

2. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване

Участникът **„ПЪТИЩА” АД** получава **общо – 10 точки, получении както следва:**

- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване) – получава **5 точки.**

Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск

- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения. Предложени мерки за тяхното управление –получава **3 точки.**

Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и

съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия и др. Предложени мерки за тяхното управление –получава **2 точки.**

Обърнато е внимание на всеки един от посочените рискове. Разгледани са всички аспекти на проявление и степен на влияние на описаните рискове. Предложени са контролни дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

3. ПС - предложен срок за изпълнение на поръчката – съгласно формулата:

ПС = (Cmin / Ci) x 20 = (12 / 24) x 20 = 10 точки

Оценка по технически показатели К2 на участника „ПЪТИЩА" АД е :

К2=10т.+10т.+10т.=30 точки.

Съставен е протокол от разглеждане на техническите предложения на 24.04.2018г. и подписан от председателя и членовете на комисията.

В предвид изложеното комисията **РЕШИ** : допуска участниците **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** с адрес гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров " №12 с вх.рег. №53-00-100/17.04.2018г. /12:30 часа/ и **„ПЪТИЩА" АД** с адрес гр.Пазарджик, бул."Георги Бенковски" № 120 с вх.рег. №53-00-101/17.04.2018г. /14:10 до следващ етап на процедурата – отваряне и разглеждане на ценовото предложение.

Комисията определи дата и час на своето второ заседание, а именно на 30.04.2018г. от 14:00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на община Батак, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците. За което е публикувано съобщение в електронната преписка в профила на купувача.

На 30.04.2018г. в 14:00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на община Батак се събра комисията и проведе публично заседание за отваряне и разглеждане на предложените от участниците ценови предложения.

При отваряне на ценовите оферти не присъстваха участниците или техни упълномощени представители, както и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по „Технически показатели" - К2.

След което, комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците както следва:

1. След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**, гр.Пазарджик е запечатан и непрозрачен,пристъпи към неговото отваряне.

Председателят на комисията обяви, че участникът **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**, е попълнил и подписал ценово предложение по образец № 9 в оригинал, с

което е направил следните ценови предложения и които са както следва:
-Обща цена от **324 357.03**/триста двадесет и четири хиляди триста петдесет и седем лева и три стотинки / **без ДДС и 389 228.44**/ триста осемдесет и девет хиляди двеста двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ **с ДДС.**

2. След като се увери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника **„ПЪТИЩА" АД** е запечатан и непрозрачен, пристъпи към неговото отваряне.
Председателят на комисията обяви, че участникът **„ПЪТИЩА" АД**, е попълнил и подписал ценово предложение по образец № 9 в оригинал, с което е направил следните ценови предложения и които са както следва:
-Обща цена от **207 590.15** /двеста и седем хиляди петстотин и деведесет лева и петнадесет стотинки / **без ДДС и 249 108.18** /двеста четирдесет и девет хиляди сто и осем лева и осемнадесет стотинки / **лева с ДДС.**

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА".**

Оценка по финансов показател „предлагана цена" К1 - до 50 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

$$\mathbf{K1} = \frac{най-ниската\ \ цена}{съответната\ \ цена} \quad X \quad 50$$

Офертите на участниците отговарят на поставените от Възложителя условия,комисията приема предложените цени и в предвид на това тя прави следното класиране,съгласно описаната по-горе методика, а именно:

1. Участникът фирма **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

$$\mathbf{K1} = \frac{най-ниската\ \ цена}{съответната\ \ цена} \quad X \quad 50 = \mathbf{K1} = \frac{207590.15}{324357.03} \quad X \quad 50 = 0.6400 X 50 = 32.00$$

К1=32. 00 точки

2. Участникът фирма **„ПЪТИЩА" АД** получава 50.00 точки, тъй като е предложил най ниска цена – **К1=50.00 точки.**

Съставен е протокол от разглеждане на ценовите предложения на 04.05.2018г. и подписан от председателя и членовете на комисията.

Комисията отрази в таблица предложенията и получените точки на двамата участника: **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД** и **„ПЪТИЩА" АД**, както следва:

УЧАСТНИЦИ	Направено предложение по Цена на изпълнение на поръчката /без ДДС/	Оценка по предлагана цена –**К1**	Предложен срок за изпълнение на поръчката	Оценка по предложен срок за изпълнение на поръчката-**ПС**	Оценка за технология и организация на строителството	Оценка за рискове и мерки за тяхното предотвратяване	Оценка по технически показатели – **К2**	Общ брой точки-К=К1+К2
„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.Пазарджик	**324357.03 лв.**	**К1=32.00 точки**	**12 календарни дни**	ПС= /Cmin/Ci/ x 20 =/12/12/ x 20 = **20 точки**	**15 точки**	**15 точки**	**К2=15т.+15 т. + 20 т.= 50 точки**	**К1= 32.00 точки К2= 50.00 точки К=К1+К2=32+50=82точки**
„ПЪТИЩА” АД гр.Пазарджик	**207 590.15 лв.**	**К1= 50 точки**	**24 календарни дни**	ПС= /Cmin/Ci/ x 20 =/12/24/ x 20 = **10 точки**	**10 точки**	**10 точки**	**К2=10т.+10 т. + 10 т. 30 точки**	**К1= 50.00 точки К2= 30.00 точки К=К1+К2=50+30=80точки**

В резултат на оценяването съобразно предварително обявената методика на Възложителя , Комисията **класира** участниците както следва:

1. **„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр.Пазарджик със 82.00 точки**
2. **„ПЪТИЩА” АД – гр.Пазарджик със 80.00 точки**

С оглед на изложеното, Комисията предлага на Възложителя да постанови в определения за това срок, мотивирано решение за класирането на участниците и определи изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода” – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска” о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец” о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г. , участника класиран на първо място и сключи договор със същия участник в настоящата процедура.

Комисията ще приключи работа с утвърждаване на настоящия доклад,отразяващ работата и. Цялата документация за ОП с предмет: **„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода” – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска” о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец” о.т.12-о.т.32,** открита с Решение № 95-Р-1 в РОП на 20.03.2018г., включително всички документи, изготвени в хода на работата на комисията ще бъдат предадени на Възложителя.

Дата на изготвяне на настоящия доклад -15.05.2018г.

Председател:……

Членове:

1……..

2……